

DOKUMEN 4 DARI 5

Penjadwalan Proyek

Sistem Informasi Pengadaan Barang
Timeline 3 Bulan (14 Minggu)



Mata Kuliah: Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Bobot Nilai: 10 Poin

Cakupan: Gantt Chart, Milestone, Deliverables per Fase

1 Gantt Chart Proyek

Berikut adalah Gantt Chart yang menggambarkan penjadwalan pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dengan durasi **14 minggu (3,5 bulan)**, menggunakan pendekatan Agile Scrum.



Syntax error in text
mermaid version 10.9.6

Gambar 1.1 — Gantt Chart Proyek SI Pengadaan Barang (14 Minggu)

2 Detail Fase dan Deliverables

Fase 0: Inception (Minggu 1-2) — 1 Juli s.d. 14 Juli 2026

Aktivitas	Durasi	PIC	Deliverables
Kick-off Meeting	1 hari	PM, SA, seluruh tim	Minutes of meeting, project charter
Pengumpulan requirement	5 hari	SA / Product Owner	SRS (Software Requirements Specification)
Analisis proses bisnis	5 hari	SA	Use Case, Activity Diagram, Business Flow
Desain arsitektur sistem	4 hari	SA, Backend Dev	Architecture diagram, tech stack decision
Desain database	3 hari	DBA / Backend Dev	ERD, database schema
UI/UX wireframing	7 hari	UI/UX Designer	Wireframe, mockup high-fidelity
Setup development environment	4 hari	Backend Dev, Frontend Dev	Repository, CI/CD pipeline, staging server
Persiapan product backlog	3 hari	SA / Product Owner	Product backlog, sprint backlog Sprint 1

 **Milestone: Inception Complete** — Seluruh dokumen perencanaan selesai

Sprint 1: Autentikasi & Permintaan Barang (Minggu 3-4) — 15 s.d. 28 Juli 2026

User Story	Task	PIC	Story Points
Sebagai user, saya dapat login sesuai role	Implementasi autentikasi (login/logout)	BE Dev 1	8
	Implementasi RBAC (Role-Based Access Control)	BE Dev 1	
	Halaman login UI	FE Dev	
Sebagai Unit Pemohon, saya dapat input permintaan barang	API CRUD permintaan barang	BE Dev 2	13
	Form permintaan multi-item	FE Dev	
	Validasi input	BE Dev 2, FE Dev	
Sebagai Unit Pemohon, saya dapat melihat status permintaan	Dashboard & daftar permintaan	FE Dev, BE Dev 2	5

🔗 Sprint Review 1 — Demo: Login + Form Permintaan Barang berfungsi

🔄 Sprint 2: Validasi & Verifikasi Anggaran (Minggu 5-6) — 29 Juli s.d. 11 Agustus 2026

User Story	Task	PIC	Story Points
Sebagai Procurement, saya dapat memvalidasi permintaan	API approval/rejection permintaan	BE Dev 1	8
	Dashboard validasi procurement	FE Dev	
Sebagai Budgeting, saya dapat verifikasi anggaran	API verifikasi anggaran	BE Dev 2	8
	Dashboard budgeting	FE Dev	
Sebagai Unit Pemohon, saya menerima notifikasi penolakan	Modul notifikasi (backend)	BE Dev 1	5
	Komponen notifikasi (frontend)	FE Dev	

🚩 Sprint Review 2 — Demo: Alur approval 2 level + notifikasi berfungsi

🔄 Sprint 3: PKS & File Upload (Minggu 7-8) — 12 s.d. 25 Agustus 2026

User Story	Task	PIC	Story Points
Sebagai Procurement, saya dapat membuat PKS	API CRUD PKS + detail barang	BE Dev 1	13
	Form PKS multi-item	FE Dev	
Sebagai Procurement, saya dapat input termin	API termin + form termin	BE Dev 2, FE Dev	5
Sebagai Procurement, saya dapat upload bukti PO	API file upload + storage	BE Dev 1	8
	Komponen drag & drop upload	FE Dev	

🔍 Sprint Review 3 — Demo: Form PKS lengkap + upload file berfungsi

Sprint 4: Tagihan & Pencairan Dana (Minggu 9-10) — 26 Agustus s.d. 8 September 2026

User Story	Task	PIC	Story Points
Sebagai Keuangan, saya dapat input tagihan	API CRUD tagihan + detail	BE Dev 1	8
	Form tagihan + upload berkas	FE Dev	
Sebagai Kasir, saya dapat mencairkan dana	API pencairan dana + kalkulasi	BE Dev 2	8
	Form pencairan dana	FE Dev	
Sistem meneruskan tagihan ke kasir secara otomatis	Workflow engine tagihan → kasir	BE Dev 1	5

🔗 Sprint Review 4 — Demo: Alur end-to-end (permintaan → pencairan) berfungsi

Sprint 5: Laporan & Integrasi (Minggu 11-12) — 9 s.d. 22 September 2026

User Story	Task	PIC	Story Points
Sebagai user, saya dapat generate laporan	API generate laporan (harian, mingguan, bulanan, tahunan)	BE Dev 1	13
	Halaman laporan + filter + chart	FE Dev	
Sebagai user, saya dapat download laporan	Export PDF dan Excel	BE Dev 2	8
-	Integration testing end-to-end	QA, seluruh Dev	-
-	Bug fixing dari seluruh sprint	BE Dev, FE Dev	-

🚩 Sprint Review 5 — Demo: Seluruh fitur lengkap + laporan berfungsi

🚀 Fase Akhir: Deployment (Minggu 13-14) — 23 September s.d. 6 Oktober 2026

Aktivitas	Durasi	PIC	Deliverables
UAT (User Acceptance Testing)	5 hari	QA, SA, stakeholder	UAT report, sign-off document
Bug fixing final	4 hari	BE Dev, FE Dev	Release candidate
Dokumentasi user manual	5 hari	SA, QA	User manual, SOP
Training pengguna	3 hari	SA, PM	Training materials, attendance list
Deployment ke production	2 hari	BE Dev, DevOps	Production release
Monitoring & stabilisasi	4 hari	Seluruh tim	Monitoring report, hotfix (jika perlu)
Serah terima proyek	1 hari	PM	BAST (Berita Acara Serah Terima)

🏁 Milestone Final: Proyek Selesai — Serah terima dan go-live

3 Ringkasan Milestone

No	Milestone	Target Tanggal	Kriteria Selesai
M0	 Project Kick-off	1 Juli 2026	Tim terbentuk, project charter disetujui
M1	 Inception Complete	14 Juli 2026	SRS, ERD, wireframe, backlog selesai
M2	 Sprint 1 Review	28 Juli 2026	Login + form permintaan barang berfungsi
M3	 Sprint 2 Review	11 Agustus 2026	Approval 2 level + notifikasi berfungsi
M4	 Sprint 3 Review	25 Agustus 2026	PKS + termin + upload file berfungsi
M5	 Sprint 4 Review	8 September 2026	Tagihan + pencairan dana berfungsi
M6	 Sprint 5 Review	22 September 2026	Laporan + seluruh fitur lengkap
M7	 Project Complete	6 Oktober 2026	Go-live, training selesai, BAST ditandatangani

Catatan Penjadwalan:

- Setiap sprint memiliki **buffer 2 hari** untuk bug fixing dan refinement
- **Daily standup** dilakukan setiap hari kerja selama sprint (15 menit)
- **Sprint retrospective** dilakukan setelah setiap sprint review
- Jadwal bersifat tentatif dan dapat disesuaikan berdasarkan velocity tim pada sprint sebelumnya