

DOKUMEN 5 DARI 5

Key Point Faktor Kesuksesan Proyek

Laporan kepada Project Manager (PM)

Mata Kuliah: Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Bobot Nilai: 5 Poin

Cakupan: Perspektif Teknis dan Manajerial (Key Success Factors)

1 Pengantar

Laporan ini menyajikan daftar **Key Point Faktor Kesuksesan Proyek (Key Success Factors)** yang ditujukan kepada Project Manager (PM) untuk pengembangan **Sistem Informasi Pengadaan Barang**. Faktor-faktor ini dianalisis dari dua sudut pandang utama: **Perspektif Teknis** dan **Perspektif Manajerial**, guna memastikan penyelesaian proyek tepat waktu (3 bulan) dengan kualitas yang optimal.

 **Laporan Ringkas Analisis Sistem:** Faktor kesuksesan merupakan pilar utama yang harus dikawal ketat sepanjang siklus proyek untuk meminimalkan deviasi waktu, biaya, maupun fungsionalitas sistem.

2 Perspektif Manajerial

Faktor manajerial berfokus pada kolaborasi, alur kerja, komunikasi, serta keterlibatan pengguna akhir yang memegang peranan krusial dalam adopsi sistem baru.

No	Faktor Kesuksesan (Manajerial)	Dampak Terhadap Proyek	Mitigasi & Aksi Tindak Lanjut
1	Keterlibatan Aktif Stakeholder (User Engagement)	Memastikan keselarasan fitur yang dibangun dengan kebutuhan riil di lapangan. Menghindari penolakan saat go-live.	Melibatkan 5 aktor utama secara berkala sejak fase awal (sprint planning dan demo sprint review 2 mingguan).
2	Disiplin Ceremonies Agile Scrum	Meminimalkan hambatan teknis harian, mendeteksi deviasi timeline lebih dini.	Menyelenggarakan <i>Daily Standup</i> 15 menit secara konsisten, <i>Sprint Planning</i> di awal, serta <i>Sprint Retrospective</i> di akhir sprint.
3	Rencana Pengendalian Perubahan (Change Management)	Mencegah melebarnya scope proyek tanpa kontrol (<i>scope creep</i>) yang dapat mengancam deadline 3 bulan.	Menerapkan kebijakan <i>Product Backlog Refinement</i> ketat. Setiap tambahan fitur baru harus menggantikan fitur lama dengan bobot usaha (story points) yang setara.
4	Pelatihan Pengguna Akhir (User Training)	Mempercepat adopsi sistem oleh Unit Pemohon, Procurement, Budgeting, Keuangan, dan Kasir.	Menyusun materi pelatihan (video pendek & User Manual) serta menyelenggarakan sesi pelatihan intensif di minggu ke-13.
5	SOP & Alur Koordinasi yang Jelas	Menjamin transisi proses manual ke digital berjalan lancar, terutama pada fase penyerahan fisik barang ke penginputan tagihan.	Menyusun draf SOP digital yang selaras dengan alur aplikasi sebelum fase UAT dimulai.

3 Perspektif Teknis

Faktor teknis berfokus pada kualitas kode, kestabilan arsitektur database, performa aplikasi, serta kemudahan integrasi data.

No	Faktor Kesuksesan (Teknis)	Dampak Terhadap Proyek	Mitigasi & Aksi Tindak Lanjut
1	Kualitas dan Desain Database (ERD)	Mencegah inkonsistensi data ketika menangani transaksi multi-item (satu permintaan/PKS berisi banyak barang).	Menerapkan prinsip normalisasi database hingga tingkat 3NF dan membuat relasi <i>foreign key</i> yang ketat.
2	Role-Based Access Control (RBAC) yang Ketat	Menghindari kesalahan akses data (contoh: Kasir tidak boleh mengubah PKS, Budgeting hanya memverifikasi anggaran).	Membangun modul autentikasi yang kuat dengan kontrol otorisasi berbasis hak akses aktor sejak Sprint 1.
3	Penanganan Unggah Berkas (Upload File)	Memastikan kelengkapan dokumen pendukung (bukti PO & berkas tagihan) terunggah dengan aman dan tidak membebani server.	Menggunakan penyimpanan terstruktur (cloud storage/AWS S3/folder terproteksi) dengan kompresi file dan pembatasan tipe format (PDF/JPG, maks 5MB).
4	Otomatisasi Kalkulasi Pembayaran	Menghindari selisih nominal pada termin, tagihan, dan pencairan dana oleh kasir.	Melakukan validasi kalkulasi harga total di sisi server (<i>server-side validation</i>), bukan hanya pada tampilan frontend.
5	Kesiapan Infrastruktur & CI/CD Pipeline	Mempercepat waktu rilis fitur, meminimalkan error integrasi antar tim pengembang.	Menyiapkan pipeline build otomatis (Gitlab CI/CD / Github Actions) ke lingkungan staging sejak Minggu ke-2.

4 Matriks Rekomendasi Prioritas untuk PM

Berikut adalah visualisasi prioritas tindakan berdasarkan tingkat dampak dan kemudahan implementasi:



Syntax error in text
mermaid version 10.9.6

Gambar 4.1 — Matriks Prioritas Tindakan untuk Project Manager

💡 **Rekomendasi Utama:** Project Manager disarankan berfokus pada **Quick Wins** seperti menjaga disiplin *Scrum Ceremonies*, menyelesaikan *Database Normalization* lebih awal, dan mengimplementasikan *RBAC* sejak Sprint 1, untuk memastikan pondasi sistem kokoh tanpa memakan banyak waktu.

5 Penutup

Dengan mengendalikan secara ketat faktor-faktor di atas, tim analis yakin bahwa pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang selama 3 bulan ini akan selesai tepat waktu, tepat kualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh unit kerja di dalam organisasi.